

МОУ Игнатовская средняя общеобразовательная школа

Проект «Парк моего детства»

Номинация:
«Добровольчество (волонтерство)»
Клуб волонтеров «Шаг навстречу»

2024 год

КАРТА ПРОЕКТА

* Поля, обязательные для заполнения

Направление конкурса*	Добровольчество(волонтерство)
Наименование проекта*	«Парк моего детства»
Проектная группа*	Руководитель проекта*
	Фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) автора или руководителя проекта*
	Шаляхина Елена Петровна-руководитель Шиманова Полина Андреевна-автор
	Адрес фактического проживания*
	433 152 Ульяновская обл. Майнский район р.п.Игнатовка ул.Гагарина 2/1
	Контактный абонентский номер телефонной связи*
	8 962 630 94 45
	Адрес электронной почты*
	steplena5@mail.ru
	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещён проект (с указанием даты размещения проекта)
	https://ignatovka.gosuslugi.ru/ 25.10.2024 г.
	Адреса социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм и другие)
	https://vk.com/club145054854
	Место обучения или работы, наименование должности*
Команда проекта (фамилия, имя, отчество исполнителей (последнее – в случае его наличия), функциональные обязанности и наличие опыта работы у исполнителей по направлению представленного проекта)*	
1.Шиманова Полина Юрьевна-автор 2.Шаляхина Анна Степановна-бухгалтер 3.Кирилина Татьяна Владимировна-дизайнер	
География проекта*	Муниципальные образования Ульяновской области, на территориях которых реализован проект*
	Майнский район МОУ Игнатовская СОШ
Период реализации проекта*	Продолжительность проекта (в месяцах)*
	1 месяц
	Дата начала реализации проекта (день, месяц,

	год)*
	01.10. 2024 г.
	Дата окончания реализации проекта (день, месяц, год)*
	30.10.2024 г.
Денежные средства, привлечённые в ходе реализации проекта*	Собственные средства*
	Перечень расходов* Лавочки 10 шт*5 000=50 000 руб. урны 5 шт*1200=6000 руб.
	Сумма, рублей 56 000 руб.
Партнёр*	Наименование партнёра
	Администрация МО Майнский район
	Перечень расходов* работы по спилу аварийных деревьев
	Сумма, рублей 50 000 руб.
Описание проекта*	Полная стоимость реализации проекта (в рублях) 106 000 рублей
	Историческая справка «В связи с тем, что р.п. Игнатовка Майнского района стала районным центром - коллектив фабрики им. Степана Разина много сделал для озеленения посёлка по инициативе директора фабрики А. А. Сурова в 1946 году на окраине началась закладка парка культуры и отдыха, высадили более 1000 деревьев и кустарников. Большую помощь Сурову оказал местный садовод Блохин. Игнатовцы старшего поколения хорошо помнят, как закладывался парк. Более 50 лет назад рабочие и служащие фабрики на массовых субботниках и воскресниках копали ямки, под тоненькие деревца, а затем засаживали их и поливали. Наш парк обрамляет стадион, футбольное поле, трибуны, баскетбольную площадку. Те, кто сажал деревце и ухаживал за ними, оставили о себе добрую память.» (По материалам статьи председателя совета ветеранов Родионова В.П опубликованной в районной газете «Ленинец» 1 мая 1991 года.) Именно поэтому нам так хочется сохранить наш парк хорошим местом, которое вызывает гордость, ведь все те старания наших земля-

	ков и желание озеленить поселок, должны передаваться из поколения в поколение. Мы в ответе за то, какая будет наша малая Родина. И именно в наших руках ее судьба. Поэтому вместе с главой района и главой поселения, а так же и инициативной группой мы сделаем парк местом, куда хочется возвращаться снова и снова.
Краткая информация о проекте (описание проекта, не более 1/3 страницы)*	Данный проект направлен на благоустройство пришкольного парка, где будут выполнены работы по восстановлению комфортных условий для отдыха: спил аварийных деревьев и установка лавочек. Так как парк заложен в 1946 году, то многие деревья уже опасны для жизни и здоровья находящихся на его территории
	Актуальность проекта обусловлена отсутствием качественных мест для отдыха в р.п.Игнатовка, небезопасностью территории и риском причинения вреда окружающим. Основные работы включают в себя сотрудничество с главой администрации МО Майнский район Шуёнковым О.В. для получения материалов, нужных инструментов и опытных рабочих. Мы же, как участники клуба волонтеров «Шаг навстречу», готовы создать инициативную группу, для выполнения работ, а также проведение информационной кампании для повышения осведомленности местного населения. Ожидаемые результаты — безопасная и комфортная территория, обновленные объекты инфраструктуры, вовлечение сообщества в поддержание благоустройства пространства школьного парка. Период реализации проекта составит 1 месяц, включая вклад организации в виде добровольческого труда и предоставленных ресурсов. Проект начал реализовываться, прошла встреча автора проекта Шимановой Полины с главой администрации МО Майнский район Шуёнковым О.В., состоялось 3 субботника по расчистке территории.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект (не более 1 страницы) *	.В посёлке отсутствует оборудованное место для культурного отдыха семей с детьми, граждан пожилого возраста.Аварийные деревья представляют опасность для жителей.		
Основные целевые группы, на которые направлен проект*	обучающиеся МОУ Игнатовской СОШ-170 чел., работающая молодёжь-45 чел., неравнодушные жители-50 чел.		
Основная цель проекта*	Создание безопасной и комфортной территории для отдыха и досуга жителей через благоустройство пришкольного парка.		
Задачи проекта*	1. Привлечь внимание общественности к проблеме культурного отдыха учащихся школы, их родителей и жителей микрорайона школы, а так же экологического состояния данной территории; 2.Расчистить территорию школьного парка для дальнейшего озеленения, и провести работы по благоустройству: установка лавочек, урн итд 3.Привлечь к работе на территории школьного парка волонтеров, подростков, сформировать у них умения и навыки по выращиванию деревьев, кустарников и уходу за ними, и, как следствие – подготовить их к самостоятельной трудовой деятельности; 4. Установить связи с заинтересованными лицами и организациями для реализации идей проекта;		
Основные мероприятия, предусмотренные в ходе реализации проекта	Мероприятия	Даты проведения (дд.мм.гг)	Количественные показатели (число участников, количество публикаций, количество просмотров)
	<u>Подготовительный этап:</u>	сентябрь	170
	-создание информационного	1.10.24-5.10.24	20

	поля с целью привлечения внимания общественности к проблеме культурного отдыха детей, родителей, жителей микрорайона и проблеме экологического состояния территории, прилегающей к школе;		
	- организация группы по связям с общественностью,	1.10.24-5.10.24	20
	- привлечение спонсоров и представителей местной власти;	5.10-17.10	2
	- организация инициативной творческой группы для решения проблемы обустройства и озеленения школьного парка;		
	- организация бригад по расчистке территории из числа волонтеров и обучающихся МОУ Игнатовской СОШ, а так же равнодушных жителей;	5.10-17.10	20
	<u>Основной этап:</u>	17.10-25.10	170
	-проведение работ по расчистке территории, подготовке территории к посадке деревьев;	17.10-25.10	
	- приобретение посадочного ма-	17.10-25.10	2

	териала, лавочек и урн и др.;		
	- проведение работ по посадке деревьев.	17.10-25.10	20
	- установка лавочек и урн, малых архитектурных форм	22.10-25.10	5
	<u>Заключительный этап:</u>	25.10-30.10	170
	- открытие обновлённого «Школьного Парка»	30.10	170
Результаты реализации проекта*	Достигнутые результаты (позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта)*		
	1. Эстетическое оформление территории школьного парка и обеспечения безопасности школьников, идущих в школу или из школы домой, родителей, жителей . 2.Создание места для культурного проведения свободного времени, отдыха и прогулок. 3. Качественное улучшение инфраструктуры посёлка, так как парк будет привлекать жителей и гостей района. 4. Улучшение экологической обстановки. 5.Формирование экологических, нравственных установок, бережного отношения школьников и жителей к окружающей среде 6.Создание места для проведения «Зелёных уроков» так как в шаговой доступности от парка находится МОУ Игнатовская СОШ и МДОУ детский сад «Колокольчик»		
	Количественные показатели (основные количественные результаты, включая численность молодёжи, вовлечённой в мероприятия, предусмотренные проектом)*		
	170 обуч., работающая молодёжь 45 чел., жители-50 чел.		
	Качественные показатели (качественные изменения)*		
	Данный проект внесёт определенный вклад в		

	дело сохранения окружающей среды. Будут убраны все старые и аварийные деревья. В осуществлении данного проекта примет участие 170 обучающихся.. В ходе реализации данного проекта у детей сформируется бережное отношение к окружающей природе. Научившись наблюдать за окружающей красотой в процессе труда и осознав, что с его помощью можно творить красоту вокруг себя, воспитанники стали воспринимать окружающую среду иначе. Площадка для отдыха, очищенная от мусора и оборудованная ребятами, оставит позитивные эмоции, которые в дальнейшем не позволят поступать кощунственно с природой и в других экологических уголках. В ходе реализации данного проекта предусмотрено участие во многих видах совместной деятельности, что способствует развитию чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи. Реализация проекта позволит некоторым его участникам сформировать многие трудовые навыки, умение преодолевать себя. Принимая участие в проекте, дети станут непосредственными участниками становления гражданского общества в России, своим неравнодушием и энергией продемонстрируют лучшие нравственные и патриотические качества.
Информационное обеспечение*	Наименование ресурса*
	Официальные группы МОУ Игнатовской СОШ сайт https://ignatovka.gosuslugi.ru/
	Дата публикации проекта (размещённой и планируемой к размещению)*
	https://ignatovka.gosuslugi.ru/ 25.10.2024 г
	Ссылки*
	17.10.2024 «Завтрак с главой» https://vk.com/wall-145054854_3422
Наличие опыта работы у исполнителей по направлению представленного проекта	
Демонстрация проекта*	Информация о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (название материалов и ссылки на них)* 17.10.2024 Встреча с главой администрации МО Майнский район Шуёнковым О.В. https://vk.com/wall-145054854_3422

	Презентация проекта в ходе проведения молодёжных мероприятий (название, дата и место проведения мероприятий)*
	17.10.2024 «Завтрак с главой» https://vk.com/wall-145054854_3422
	Портфолио проекта (перечень прилагаемых материалов по итогам реализации проекта и/или презентация в формате PowerPoint)









